arango

PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO

Novo website da Arango

Propomos desenvolver o novo website da Arango por **2.000 EUR sem IVA**, em português e inglês, com domínio e hosting novos incluídos no primeiro ano. O mockup será entregue entre 2 e 4 de novembro e o go-live está previsto para 25 de fevereiro de 2027, aniversário da empresa.

INVESTIMENTO	MOCKUP	GO-LIVE	IDIOMAS
2.000 EUR	**2 a 4 nov**	**25 fev**	**PT · EN**
sem IVA	2026	2027	5 páginas

CLIENTE	Arango - Estruturas e Moldagens de Varão, Zona Franca Industrial da Madeira, Caniçal
CONTACTO	Margarida Sousa, Departamento Administrativo
EQUIPA	João Rodrigues e Diogo Gonçalves
DATA	22 de outubro de 2026
VALIDADE	30 dias

01 Enquadramento e objetivos

A Arango está no mercado desde 2002 e quer uma presença digital à altura dessa experiência, com uma imagem mais atual. O novo website deve transmitir uma empresa experiente, próxima, sólida e competente, sem criar uma perceção artificial de grande dimensão.

Em poucos segundos, um potencial cliente deve perceber:

1. Quem é a Arango
2. O que faz
3. Porque pode confiar nela
4. Quais são os seus principais serviços e competências
5. Como entrar em contacto

Objetivos do projeto

- Modernizar a imagem da empresa com uma linguagem visual contemporânea ligada ao setor industrial e da construção.
- Valorizar mais de duas décadas de experiência através de trabalho real (projetos e imagens), e não de texto.
- Facilitar o contacto de novos clientes, com pedidos de orçamento simples a partir de qualquer página.
- Garantir um site rápido, adaptado a telemóvel e bem posicionado nas pesquisas locais.

02 Âmbito e estrutura de páginas

Propomos um site compacto de 5 páginas principais, com pouco texto e muita imagem, em português e inglês. A estrutura evita o excesso de secções e a informação repetida.

PÁGINA	CONTEÚDO PRINCIPAL	OBJETIVO
Início	Imagem de destaque, frase de posicionamento, resumo dos serviços, projetos em destaque, "desde 2002" em números, chamada para contacto	Responder em segundos a quem é e o que faz
Empresa	História breve, valores, equipa ou instalações, alvará e certificações	Gerar confiança
Serviços	Estruturas, Moldes e Montagem, cada um com descrição curta e imagens	Mostrar competências
Projetos	Galeria de obras com filtro por serviço e ficha curta por projeto	Provar capacidade de execução
Contactos	Formulário de pedido de orçamento, telefone, email, mapa, morada no Caniçal	Converter visitas em contactos

Inclui também as páginas legais obrigatórias (política de privacidade e de cookies) e uma página de erro personalizada.

Funcionalidades incluídas

- Design à medida, adaptado a computador, tablet e telemóvel.
- Website em português e inglês, com seletor de idioma.
- Domínio novo e email de suporte, que servem apenas para suportar o site. O email que a Arango já utiliza é o que fica visível no site para os contactos.
- Página "Em construção" publicada entre 1 e 3 de novembro, enquanto o site é desenvolvido.
- Formulário de contacto com proteção antispam e envio para o email que a Arango já utiliza.
- Mapa de localização e ligação a redes sociais, se existirem.
- SEO base: títulos, descrições, sitemap, Google Search Console e Perfil da Empresa no Google.
- Otimização de imagens e desempenho, certificado SSL (https) e aviso de cookies conforme o RGPD.
- Estatísticas de visitas (Google Analytics ou alternativa sem cookies).

03 Direção visual

A direção visual aposta numa abordagem limpa, moderna e diferenciadora. O mockup de novembro será o momento para validar estas escolhas.

- **Imagem primeiro:** fotografias reais de obras e montagens em grande formato, com o trabalho da Arango como protagonista.
- **Pouco texto:** frases curtas e diretas, uma ideia por secção, sem blocos longos.
- **Espaço e hierarquia:** bastante espaço em branco, títulos fortes e navegação com no máximo 5 entradas.
- **Paleta sóbria:** tons neutros e metálicos (cinzas, branco, preto) com uma cor de destaque retirada do logótipo da Arango.
- **Tipografia contemporânea:** uma família sem serifa, legível e de caráter industrial.
- **Proximidade:** linguagem na primeira pessoa do plural ("fazemos", "montamos"), fotografias da equipa e das instalações, sem promessas de grande dimensão.


A evitar: excesso de secções, informação repetida, grandes blocos de texto e imagens genéricas de banco de imagens.

04 Plano de trabalho e calendário

O mockup será entregue entre 2 e 4 de novembro de 2026 e o go-live está previsto para 25 de fevereiro de 2027, data de aniversário da Arango. Até lá, publicamos entre 1 e 3 de novembro uma página "Em construção" no novo domínio. O ideal é recebermos os conteúdos da Arango até 27 de outubro. Se não for possível, avançamos com as imagens que já recebemos por email.

Página Em construção a 1 de novembro e go-live a 25 de fevereiro

Plano de trabalho por mês, outubro de 2026 a fevereiro de 2027



Mockup entregue de 2 a 4 nov · testes e ajustes de 1 a 19 fev · **site completo em produção a 25 de fevereiro de 2027**

Cada fase só avança com a validação da Arango, o que evita retrabalho nas fases seguintes.

FASE	O QUE INCLUI	ENTREGÁVEL	VALIDAÇÃO	DATA
1. Arranque	Reunião de arranque, recolha de conteúdos, registo do domínio novo e do email de suporte, página "Em construção"	Página "Em construção" online	Estrutura de páginas	Conteúdos idealmente até 27 de outubro, página entre 1 e 3 de novembro
2. Mockup	Desenho da página inicial e de uma página interior, versão computador e telemóvel	Mockup navegável	Aprovação do design (até 2 rondas)	2 a 4 de novembro
3. Desenvolvimento	Construção de todas as páginas em português e inglês, formulário, SEO base	Website em ambiente de testes	Revisão de conteúdos (1 ronda)	16 de novembro a 29 de janeiro
4. Testes e ajustes	Testes em vários dispositivos e navegadores, desempenho, correções	Website pronto a publicar	Aprovação final	1 a 19 de fevereiro
5. Go-live	Substituição da página "Em construção" pelo website, ligação ao Google	Website online	Receção do projeto	**25 de fevereiro de 2027**

05 Investimento

INVESTIMENTO TOTAL

2.000 EUR sem IVA

Inclui o hosting e o domínio durante o primeiro ano. Pagamento único no final.

O valor inclui

- Mockup e design à medida
- Website com 5 páginas, em português e inglês
- Página "Em construção" entre 1 e 3 de novembro
- Domínio novo e email de suporte ao site
- Hosting durante o primeiro ano
- SEO base, certificado SSL e aviso de cookies
- Testes e publicação (go-live)

O valor apresentado é sem IVA.

Manutenção (opcional, orçamentada à parte)

A manutenção não está incluída no valor acima. Após a entrega do projeto, cada pedido de alteração, evolução ou manutenção é avaliado e orçamentado à parte, antes de ser executado.

A renovação anual de hosting e domínio a partir do 2.º ano é de **100 EUR + IVA**.

06 O que precisamos da Arango

O ideal é recebermos estes conteúdos até **27 de outubro de 2026**. Se não for possível, avançamos com as imagens que já recebemos por email.

- ☐ Logótipo em formato vetorial (AI, SVG, EPS ou PDF) e cores da marca, se existirem
- ☐ Fotografias de obras, montagens, equipa e instalações, na maior resolução disponível (já recebemos algumas)
- ☐ Lista final de serviços a destacar, com 2 a 3 frases ou tópicos por serviço
- ☐ Seleção de 6 a 10 projetos de referência, com nome, local, ano e tipo de trabalho
- ☐ Breve história da empresa e números relevantes (anos de atividade, obras realizadas, equipa)
- ☐ Alvará, certificações e clientes ou parceiros que possam ser mencionados
- ☐ Contactos a publicar (telefone, email, horário, redes sociais)
- ☐ Sugestões de nome para o domínio novo
- ☐ Um interlocutor para validar o mockup e o website

Podemos ajudar a reescrever e encurtar os textos a partir dos tópicos enviados. A redação integral de conteúdos de raiz é orçamentada à parte.

07 Pressupostos e exclusões

O preço e o calendário assumem o âmbito descrito acima. Alterações a este âmbito são orçamentadas antes de serem executadas.

Pressupostos

- Website em português e inglês, com a tradução para inglês feita por nós a partir dos textos em português.
- O mockup inclui até 2 rondas de revisão e o website até 1 ronda de ajustes antes do go-live.
- O domínio e o email novos servem apenas para suportar o site. O email que a Arango já utiliza mantém-se como contacto público no website e não é alterado. O nome do domínio é escolhido com a Arango.
- O go-live está previsto para 25 de fevereiro de 2027. O desenvolvimento e os testes decorrem em função dessa data e a página "Em construção" mantém-se online até lá.
- Se os conteúdos não chegarem até 27 de outubro, avançamos com as imagens que já recebemos por email.
- As fotografias e textos fornecidos pela Arango são de sua propriedade ou têm direitos de utilização.

Exclusões

- Painel de gestão ou qualquer acesso que permita à Arango editar e controlar os conteúdos. As alterações são feitas pela nossa equipa, avaliadas e orçamentadas por pedido.
- Criação ou redesenho do logótipo e da identidade visual.
- Sessões de fotografia ou vídeo profissional.
- Redação integral de textos.
- Loja online, área de cliente, integrações com software de gestão ou outras funcionalidades à medida.
- Campanhas pagas (Google Ads, redes sociais) e SEO contínuo.
- Alterações ao domínio e às contas de email que a Arango já utiliza.
- Manutenção e alterações após a entrega, orçamentadas à parte mediante pedido.

08 Condições comerciais e próximos passos

O projeto arranca com a aceitação desta proposta. O pagamento é feito de uma só vez, no final, depois de tudo entregue.

- Pagamento único por transferência bancária, após a entrega completa, a 15 dias da data da fatura.
- Após o pagamento final, o website, o código e os conteúdos passam a ser propriedade da Arango.
- Valores sem IVA, conforme a nota na secção Investimento.

Próximos passos

1. Reunião de apresentação desta proposta e esclarecimento de dúvidas.
2. Aceitação da proposta.
3. Envio dos conteúdos pela Arango, idealmente até 27 de outubro.
4. Registo do domínio novo e do email de suporte e publicação da página "Em construção" entre 1 e 3 de novembro.
5. Apresentação do mockup entre 2 e 4 de novembro.
6. **Go-live a 25 de fevereiro de 2027**, aniversário da empresa.